

3. sz. melléklet: 2020/2021 évi th átalakítás és konténer felújítás

2020 ősz-a TH átalakítása

A Pécs Város Önkormányzata által 2019-ben meghirdetett „Miénk itt a tér” pályázatban a Nyugdíjasok Egyesülete vezetése segítségével és Péceli Editke aktivitásával a klubunk 350 000 Ft támogatást nyert el, melyet a tenispályához tartozó „zöld” terület és annak kerítése megújítására, valamint a pálya használatát biztosító öltöző/kiszolgáló konténer áthelyezésére/felújítására kívántuk felhasználni. A „csekély összegű” önkormányzati támogatás a klub számára nagy lehetőséget adott, hogy átgondoljuk a kínálkozó lehetőséget és a több mint 25 éve használt elhasználódott, elavult területet és a kiszolgálókonténert a mai igényeknek megfelelően hosszú távra korszerűsítsük. A lehetőségeink felmérése és az elvégzendő feladatok számbavétele után alapvetően a terület „épített elemeinek megújítására” koncentráltunk. A megvalósítás 2020 október elején kezdődött. Első lépésként a területen szükséges kerti úthoz, a terasz megépítéséhez, a kerítés felújításához, valamint az öltözőként szolgáló konténer új alapjához az anyagok megrendelése és beszerzése volt. Október végére elkészült a szegélyezett, járólapos járda – melynek járólapjait a területen korábban elszórtan lefektetett, fellelt lapokból készítettük. A következőkben a kiszolgáló konténer alapját is megépítettük, valamint a PÉTÁV segítségével a konténer is átemelésre került. November közepére a terület megújításának legköltségesebb része, a kiszolgáló konténer elé kialakított terasz is elkészült. A zöldterület/kert rendezéséhez nagymértékben segített, hogy a BLOKOM kertészetétől termőföldet kaptunk – mivel erre már nem volt pénzünk. A klubtagok munkájával november második felében a területen a csenevész cserjéket kivágtuk és a területet föld terítésére és a tavaszi füvesítésre előkészítettük. A terület „épített elemeinek megújítása” során valamennyi munkát – a rendezés földmunkáit, a járdaszegélyek és a terasz nyomvonalának ásását, a szegélyek és járólapok lerakását, a konténer alapjának kialakítását (zsaluzás, feltöltés, betonozás, szigetelés) – a klubtagok „önkéntes munkában” végezték el, mely több, mint 370 önkéntes munkaórát és 380 000 Ft feletti értéket jelent. ***A munkálatokban – több-kevesebb mértékben és erővel - mindössze 27 fő vett részt.***

2021 tavaszi TH felújítása

1. **szemét elszállítása** – Nagy K, februárban, márciusban - májusban is újra meg kell ismételn!
2. **műszaki bejáró kialakítása** - Horváth L, februárban elvégezte
3. **Konténer felújítása/közművek bekötése**
 - a) **aljazat betonozása**
 - a) $5,8 \times 2,2 \times 0,06 \text{ m} = 0,75 \text{ m}^3$ beton – bontott beton törmelékkelés; - szigetelés, járható/lépésálló hungarocell 13 m^2 ; - 03.31-én kész lett
 - b) **erkélyajtó kialakítása**
 - a) bontott műag bukó.nyíló $1,3-2,0 \times 2,4 \text{ m}$ erk ajtó beszerzése (**kaptunk egy műag teraszajtót Palotai G-tól! Nagyszerű!**); - oldalfal kivágása, - keret készítése – $5 \times 5 \text{ cm}$ stafli beillesztése; - műag erk ajtó beépítése; - április 20-i héten megcsinálta, asztalos barátommal;
 - c) **WC/mosdó kialakítása**
 - a) ~~K-i oldalajtó áthelyezése/kifele nyílóra átszerelni;~~ - konténeren belüli leválasztás; fal építése/ $5 \times 5 \text{ cm}$ stafli/szigetelés/OSB lap/glettelés-festés; - a fal egyik oldalának építése meg vissza van;
 - b) **új WC /öblítő-nyomócsappal** – ~~WC cs-t kapunk/Pados M/Varga J kapunk;~~ - új mosdó kialakítása (~~mosdószekrény/pole;~~ **meglévő csaptelep;** tükör; törülköző tartó) – ~~mosdót Pados M kapunk~~

- d) **víz/szennyvíz bekötése;**
 - a) külső szerelés, 5 rétegű műag cső - szennyvíz lefolyó cső - **Herényi L végezte el, a munka értéke 70-80 e Ft lehet a mai árak mellett,**
- e) **áram bekötése**
 - a) vezetékelés; - konnektorok – kapcsolók - biztosítékok – **Birta J végezte a jelenlegi árak mellett 45-55 e Ft értékben**
- f) **belső tér felújítása**
 - a) falfelület javítása - festés (világos színre) – burkolás Onyx padlólap – műpadló; - **Csötönyi P a festést végezte el, a pécsi árakkal számolva 50-60 e Ft értékben;**
- g) **mini konyha kialakítása**
 - a) 2 db alsó szekrény; - 6 db 80x80 x40 cm szekrény, fiókos, üveges, polcos Melindától kaptunk; - munkalap beszabása rm mosogatóval - átfolyó vízmelegítő csap – Pados M kaptunk; - 1db hűtő/Gyöngyöstől kapunk – **a bútorokért és a berendezési tárgyakért köszönet az adományozóknak, a baráti asztalosmunkák értéke 55-65 e Ft közötti;**
- h) **öltöző rész kialakítása**
 - a) pad – meglévő; fogas beszerelése– meglévő; öltöző szekrény 2 (3) ajtós/1 db – újrafestve; 1db magas szekrény eszközöknek (tarokk, petanque, at/pp, darts)
- i) **tető felújítása**
 - a) eserepes lemez v. trapézlemez/szürke; lécezés; nedvszívó alátét; rovarháló – ráér!
- j) **külső felület felújítása**
 - a) felület rozsdátlanítása; mázolás/festés; külső burkolás – lécz/deszka/lambéria/fenyő felhasználva a meglévő ag-t – a május-júniusban a következő hetek folyamán
- k) **szállítás**
 - a) **az alkalmi szállításokat Erdélyi I-nek köszönjük, 4 alkalommal, baráti alapon kb 25-30 e Ft értékben**
- 4. **tároló építése** – február március, áprilisban alapvetően Birta J, (+Czoller E)
- 5. **régi konténeralap bontása** –
 - a) vállalkozóval, de a megfelelő méretű zúzalék kialakítását Szeitz J -el végeztük el
 - b) törmelék felhasználása kont aljzat betonozáshoz, elhelyezése a kont mögé és a távfűt cső alá
- 6. **kerítés építése**
 - a) méretek:3+1m kapu+13m+12m – oszlopok 8 db d=2,5 m távolságra, (lyuk fúrás, cső belebetonozás, oszlop belehegesztése)- ~~venni 3 db 2,m-es oszlopot, hozzátartozó szerelvényekkel;~~ meglévő NY-i kapu beépítése betonozással – 04.29-én és az előtte való héten készült el
- 7. **kert füvesítése**
 - a) ciprusok telepítése, termőföld szállítása és elterítése, füvesítés részlegesen valósult meg – fűmag BÍOKOM, szállítási ktsg
- 8. **petanque pályák felújítása**
 - a) a meglévő pályák szegélyének cseréje, egyengetés, salak felújítás – részlegesen kész, folytatás ápr-májusban
- 9. **főzőhely kialakítása** – akár áprilisban, májusban, vagy később